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ANEXO X – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS 

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 

OBRA: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA CONCEIÇÃO MARTINS 

LOCAL: PRAÇA DR. ISSA MIGUEL SALOMÃO - CENTRO - SANTA RITA DE CALDAS - MG 

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS 
               
ITEM   VALOR(R$) 1 2 3 4 5 6 SUB-TOTAL 

1.582,4383           1.582,4383 
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.582,4383 

100%           100% 

24.617,1431           24.617,1431 
2 

DEMOLIÇÕES E 
REMOÇÕES 

24.617,1431 
100%           100% 

1.861,3800           1.861,3800 
3 FUNDAÇÃO  1.861,3800 

100%           100% 

1.467,0770           1.467,0770 
4 SUPERESTRUTURA 1.467,0770 

100%           100% 

11.478,3625 18.365,3800 16.069,7075       45.913,4501 
5 ALVENARIA  45.913,4501 

25% 40% 35%       100% 

5.816,0785 9.305,7255 8.142,5098       23.264,3138 
6 REVESTIMENTOS 23.264,3138 

25% 40% 35%       100% 

6.914,4437 6.914,4437 9.219,2583       23.048,1458 
7 PISOS 23.048,1458 

30% 30% 40%       100% 

  10.224,9500 10.224,9500 10.224,9500 10.224,9500   40.899,7998 
8 ESQUADRIAS 40.899,7998 

  25% 25% 25% 25%   100% 
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  6.373,6941 2.731,5832       9.105,2773 
9 INST. HIDROSSANITÁRIA 9.105,2773 

  70% 30%       100% 

    7.422,8228 7.422,8228 9.897,0970   24.742,7426 
10 METAIS E ACESSÓRIOS 24.742,7426 

    30% 30% 40%   100% 

  2.706,7428 2.706,7428 2.706,7428 2.706,7428   10.826,9710 
11 INSTALAÇÃO ELETRÍCA 10.826,9710 

  25% 25% 25% 25%   100% 

                8.859,99        35.439,97                     44.299,96  
12 PINTURA  44.299,9642 

        20% 80% 100% 

      13.848,6977 3.462,1744   17.310,8721 
13 COBERTURA 17.310,8721 

      80% 20%   100% 

      20.136,5002 20.136,5002 10.068,2501 50.341,2505 
14 

SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES 

50.341,2505 
      40% 40% 20% 100% 

                  7.601,68                       7.601,68  
15 SERVIÇOS DIVERSOS 7.601,6782 

          100% 100% 
 VALOR DO PERÍODO   53.736,9231 53.890,9361 56.517,5744 54.339,7134 55.287,4572 53.109,8997 326.882,5500 
 VALOR ACUMULADO 326.882,5500   107.627,8592 164.145,4336 218.485,1469 273.772,6041 326.882,5038   

 
PERCENTUAL DO 

PERÍODO   16,44% 16,49% 17,29% 16,62% 16,91% 16,25% 100% 

 
PERCENTUAL 
ACUMULADO     33,63% 50,22% 66,84% 83,75% 100,00% 100% 

 
 


