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PROCESSO Nº 028/2019 - EDITAL Nº  028/2019   - TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2019 
ANEXO VIII – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS 
             

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS BANHEIROS 

LOCAL:PARQUE DE EXPOSIÇÃO "JOSÉ MILTON MARTINS" - SANTA RITA DE CALDAS - MG 

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS 

CONTRATO: 1040081-45/2017 DATA: 12/04/2019 

               

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR(R$) 1 2 3 4 5 6 SUB-TOTAL 

     28.493,31                               28.493,31  

1 
SERVIÇOS PRELIMINARES 

                 
28.493,31  

100%           100% 

     14.478,09                               14.478,09  

2 
INFRAESTRUTURA 

                 
14.478,09  

100%           100% 

       1.958,35  
        
5.875,06                               7.833,41  

3 

SUPERESTRUTURA 
                   
7.833,41  

25% 75%         100% 

       6.023,70  
      
18.071,11                             24.094,81  

4 

PAINÉIS E PAREDES 
                 
24.094,81  

25% 75%         100% 

      
      
17.278,07  

      
10.366,84  

        
6.911,23                     34.556,14  

5 

ESQUADRIAS 
                 
34.556,14  

      50% 30% 20% 100% 

  
      
18.635,73  

      
22.777,01                           41.412,74  

6 

REVESTIMENTOS 
                 
41.412,74  

  45% 55%       100% 

    
      
11.839,95  

        
5.074,27                         16.914,22  

7 

PISOS 
                 
16.914,22  

    70% 30%     100% 

      
        
6.511,04  

      
26.044,16                       32.555,20  

8 

DIVISÓRIAS 
                 
32.555,20  

      20% 80%   100% 

        
        
1.045,35  

        
4.181,42                       5.226,77  

9 

PINTURA 
                   
5.226,77  

        20% 80% 100% 

  
           
730,69  

        
1.169,10  

        
1.022,96                           2.922,74  

10 

INSTALAÇÃO ELÉTRICA 
                   
2.922,74  

  25% 40% 35%     100% 

  
        
6.672,43  10.675,89 

        
9.341,40      26.689,72 11 INSTALAÇÃO HIDRAULICA 

                 
26.689,72  

  25% 40% 35%     100% 

        
      
11.960,48  

      
35.881,43                     47.841,90  12 METAIS E ACESSÓRIOS 

                 
47.841,90  

        25% 75% 100% 

    5.156,76 
      
12.032,43                         17.189,19  13 COBERTURA 

                 
17.189,19  

    30% 70%     100% 

          
             
82,17  82,17 14 BOMBEIRO 

                        
82,17  

          100% 100% 

          1.449,18                      1.449,18  15 SERVIÇOS DIVERSOS 
                   
1.449,18  

          100% 100% 

  VALOR DO PERÍODO 
               
301.739,57       50.953,46  

      
49.985,01  

      
51.618,70  

      
51.260,17  

      
49.416,83  

      
48.505,42                   301.739,57  

  VALOR ACUMULADO     
    
100.938,47  

    
152.557,1
7  

    
203.817,34  

    
253.234,1
7  

    
301.739,6
0    

  PERCENTUAL DO PERÍODO   16,88% 16,57% 17,11% 16,99% 16,37% 16,08% 100% 

  PERCENTUAL ACUMULADO     33,45% 50,56% 67,55% 83,92% 100,00% 100% 

             

     CARLOS HERMÍNIO DE SOUZA       

     ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 27.241/D      

 


